



動線図②
2015.2.5～2015.2.15



足立区立戸山公園 31、32及び32-2号館改修工事

33-2号館解体及び現状回復工事

2015年2月～3月工程表

2014.12.23

工事種別	2月	3月
工事範囲	31号館 (工事中)	32号館 (工事中)
大学開校行事	入学式、入学式後、開校式	入学式後、開校式
スロープ舗装工事	正門から食堂・図書棟へのルート封鎖期間	
33-2号館解体及び現状回復工事	33-2号館解体及び現状回復工事	33-2号館解体及び現状回復工事