



動線図③
2015.2.16～2015.3.6



足立区立大学山手キャンパス 31・32及び33-2号館改修工事

33-2号館解体及び現状回復工事

2015年2月～3月工程表

2014.12.23

工事種別	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月27日	2月28日	2月29日	3月1日	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日	3月6日
大学開通工事	入館・入館	入館・入館	入館・入館	入館・入館	入館・入館	入館・入館	入館・入館	入館・入館	入館・入館	入館・入館	入館・入館	入館・入館	入館・入館	入館・入館	入館・入館	入館・入館	入館・入館	入館・入館	入館・入館	入館・入館
スロープ舗装工事																				
33-2号館解体及び現状回復工事																				

正門から食堂・図書棟へのルート封鎖期間

正門から33・34・39号館へのルート迂回期間