



動線図④
2015.3.7～2015.3.22



早稲田大学戸山キャンパス 33-2号館解体及び現状回復工事

33-2号館解体及び現状回復工事

2015年2月～3月工程表

2014.1225

工事種別	2月	3月
動線図	3月7日～3月22日	3月23日～3月29日
大学開通工事	3月7日～3月22日	3月23日～3月29日
スロー舗装工事	3月7日～3月22日	3月23日～3月29日
33-2号館解体及び現状回復工事	3月7日～3月22日	3月23日～3月29日

正門から食堂・図書棟へのルート封鎖期間

正門から33・34・39号館へのルート迂回期間